人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度					2020年度				
				11月	12月	1月	2月	3月	11月	12月	1月	2月	3月
大分県	別府市	天間地区	天間	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません									
		古賀原地区	古賀原										
		東山地区	御岳 城島 山の口 椿 枝郷										
		内竈地区	城の内 麻生岳 内竈第一 八石中尾 船頭 亀川上川 松田 湯水	①	②	③	④						
		内成地区	御園 下畑 中の迫 太郎丸 梶原 鎰掛 勢場	①	②	③	④						
		大所地区	大所１ 大所２						①	②	③	④	
		小倉地区	小倉	**今後、取組を検討**									

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図化による現況把握

③ 話合い

④ プランの取りまとめ手続（検討会含む）