

令和4年7月27日の進捗状況

1階床のコンクリート打設・養生

